

ELJÁRÁSREND A 3 HETET MEGHALADÓ PROJEKTEK MEGSZERVEZÉSÉHEZ, LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

AZ ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK CÉLJA:

Biztosítani azt a tevékenységsort, módszereket, eszközrendszert, melynek alkalmazásával adaptált, vagy önfejlesztő módon alkotott projektek a tervezési fázistól a sikeres megvalósításig segíti a résztvevőket. Olyan követelményt támaszt az intézmény dolgozóival szemben, hogy a projekt dokumentum mások számára is jól követhető, azonos színvonallal megszervezhető szakmai leírást és segédanyagokat adjon készítőik, követők, megvalósítók számára.

TEVÉKENYSÉG	MÓDSZER	DOKUMENTUM	ÉRINTETTEK	FELELŐS	IDŐPONT
Iskolavezetés elvárásának megfogalmazása: a tanév minimális projektszámára, érintett korosztályra, meglévő/új projektek ismételt megvalósítására	követelmény állítás	jegyzőkönyv/PN program	kibővített iskolavezetés	vezető	április
Javaslatok gyűjtése a 3 hetet meghaladó projekt témájára	ötletroham	feljegyzés	munkaközösségek	vezetőség	május
A projektek témájának és érintett évf. meghatározása	döntés	feljegyzés	munkaközösségek	munkaközösség	május
Döntés: önfejlesztő/adaptált/követő projekt megvalósítására kerüljön sor	szavazás	jegyzőkönyv	munkaközösségek	munkaközösség	május
A tanév során megvalósítandó projektek beépítése az éves munkatervbe és belső ellenőrzési tervbe	tervezés	éves munkaterv	tantestület	vezető	augusztus
A projektek megtervezése/adaptációjának előkészítése: érintett kollégák/tantárgyak/bevont órák száma, tartalma/ elvárt dokumentum: iskolai sablon szerint	tervezés	projektterv	A projektbe bevont kollégák	projektfelelős	szeptember
Megbízások a projekt megvalósítására: projektvezetők, bevont kollégák	megbízás	munkaköri leírás	bevont kollégák	vezető	szeptember
A projektek megvalósítása	tevékenységek	napló, tanulói/projekt portfólió	bevont kollégák	szakmai vezető	munkaterv szerint
A projekt tanulói/szülői értékelése	kérdőív/szavazórendszer	feljegyzés	tanulók, szülők	bevont kollégák	a projekt utolsó napja
A projekt bemutatása	PR	kiállítás, honlap, újság, projektmappa	bevont kollégák, gyerekek, vezetők	a projekt vez.	a pr. alatt és zárását követő 2 hét.
A projekt szakmai értékelése	értékelő megbeszélés	feljegyzés	bevont kollégák, vezetők	projekt vez.	a pr. alatt és zárását követő 2 hét.
A projektleírás módosítása, átdolgozása az értékelés szerint	korrekció	módosított projektleírás	bevont kollégák	projekt vez.	a pr. alatt és zárását követő 3 hét
Az adaptált/önfejlesztő módon készített projektmappa dokumentumrendszerének ellenőrzése	ellenőrzés		könyvtáros, projektvezető	könyvtáros	a pr. alatt és zárását követő 3 hét
Archiválás / közzététel / vezetői értékelés	beszámoló	feljegyzés	tantestület/érdeklődők	vezető	isk. értékelő fórum
A projekt elérhetővé tétele: iskolai honlap, Jó gyakorlat, iskolai könyvtár	archiválás	projektmappa	bevont kollégák, vezetők	projekt vez., vezető	a projektet követő 4. hét

